

108 年度中小企業處自行管制計畫評核結果公告

項次	計畫名稱	評核等第	評核意見
1	推動中小企業跨域創新增值計畫	優等	一、執行進度與預算分配控制正常，執行績效符合預期目標。 二、考量挑戰性及本部 108 年度評核原則，調整所評分數。
2	推動中小企業智慧領航拓銷國際計畫	甲等	一、執行進度與預算分配控制正常，執行績效符合預期目標。 二、經整體評核，同意自評分數。
3	小型企業創新研發計畫 (SBIR)管理與推動計畫	甲等	一、執行進度與預算分配控制正常，執行績效符合預期目標。 二、經整體評核，同意自評分數。
4	中小企業行動支付普及推升計畫	甲等	一、執行進度與預算分配控制正常，執行績效符合預期目標。 二、經整體評核，同意自評分數。
5	推動產業創新應用服務實證計畫	甲等	一、執行進度與預算分配控制正常，執行績效符合預期目標。 二、經整體評核，同意自評分數。
6	中小企業服務創新推動計畫	甲等	一、執行進度與預算分配控制正常，執行績效符合預期目標。 二、經整體評核，同意自評分數。
7	創新籌資智慧支援計畫	甲等	一、執行進度與預算分配控制正常，執行績效符合預期目標。 二、經整體評核，同意自評分數。
8	優化我國中小企業經營戰略及促進區域整合躍升計畫	甲等	一、執行進度與預算分配控制正常，執行績效符合預期目標。 二、經整體評核，同意自評分數。
9	中小企業創育發展計畫	甲等	一、行政作業與經費動支管控得宜，且均積極落實執行。 二、年度目標及指定指標均達到預期目標，建議年度目標補充投增資額的計算方式。 三、經整體評核，同意自評分數。
10	臺灣創業生態系基礎服務整合平台	甲等	一、執行進度與預算分配控制正常，執行績效符合預期目標。 二、本計畫 108 年作業計畫調整共 2 次(另 1 次為 3 月因應立法院預算調整不計入)。 三、經整體評核，調整自評分數。

項次	計畫名稱	評核等第	評核意見
11	中小企業價值創新財務支援計畫	乙等	一、執行進度與預算分配控制正常，執行績效符合預期目標。 二、經整體評核，同意自評分數。
12	推動中小企業智慧製造數位轉型計畫	乙等	一、執行進度與預算分配控制正常，執行績效符合預期目標。 二、108年度曾辦理1次作業計畫調整。 三、經整體評核，調整自評分數。
13	提升偏鄉企業數位行銷應用能力計畫	乙等	一、執行進度與預算分配控制正常，執行績效符合預期目標。 二、經整體評核，同意自評分數。
14	推動中小企業雲端創新應用發展計畫	乙等	一、執行進度與預算分配控制正常，執行績效符合預期目標。 二、經整體評核，同意自評分數。
15	中小企業法規調適及推廣服務計畫	乙等	一、執行進度與預算分配控制正常，執行績效符合預期目標。 二、經整體評核，同意自評分數。
16	中小企業營運與融資協處計畫	乙等	一、執行進度與預算分配控制正常，執行績效符合預期目標。 二、惟辦理1次作業計畫調整。 三、經整體評核，調整自評分數。
17	加強投資中小企業服務計畫	乙等	一、執行進度與預算分配控制正常，執行績效符合預期目標。 二、經整體評核，同意自評分數。
18	社會創新支援平台計畫	乙等	一、執行進度與預算分配控制正常，執行績效符合預期目標。 二、經整體評核，同意自評分數。
19	中小企業服務優化與特色加值計畫	乙等	一、執行進度與預算分配控制正常，執行績效符合預期目標。 二、經整體評核，同意自評分數。
20	地方產業發展計畫	乙等	一、執行進度與預算分配控制正常，執行績效符合預期目標。 二、分配經費執行率 86.9%(未達 90%)。 三、經整體評核，調整自評分數。